

ESPÉCIE: 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 067/2014. ORIGEM: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO. CONTRATADA: CONSTRUTORA PROJET-LAR LTDA ME. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 17º TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 62 DIAS, NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DOS MUROS, REFORMA DOS BANHEIROS, PINTURA EXTERNA E COBERTURA DA ENTRADA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA LOURDES LADEIRA, EM CONFORMIDADE COM A CLAUSULA III DO TERMO DE CONTRATO 067/2014. VIGÊNCIA: 01/12/2016 A 31/01/2017. SEIJI EDUARDO SEKITA – PREFEITO MUNICIPAL. LEILA MARIA TEIXEIRA - REPRESENTANTE DA CONTRATADA
Publicado em: 30/12/2016