



ESPÉCIE: 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2024. ORIGEM: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 203/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO. CONTRATADA: PAESAN - PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E SANEAMENTO - EIRELI. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO A REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 10,47 % NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº. 119/2024. DATA DE ASSINATURA: 28/07/2025. VALOR DO ADITIVO: R\$ 369.099,76 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). ASSINANTES: MAKOTO EDISON SEKITA - PREFEITO MUNICIPAL. CESAR JOSÉ BARBOSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. JOSÉ WILSON RIBEIRO - REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
Publicado em: 05/08/2025