

ESPÉCIE: 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2024. ORIGEM: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 203/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO. CONTRATADA: PAESAN – PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E SANEAMENTO – EIRELI. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 7º TERMO ADITIVO A REPROGRAMAÇÃO DA OBRA, VISANDO ADEQUAR A PLANILHA CONTRATUAL ÀS CONDIÇÕES REAIS ENCONTRADAS EM CAMPO, SENDO REALOCADOS SALDOS FINANCEIROS JÁ DISPONÍVEIS, COM APROVEITAMENTO DOS EMPENHOS EXISTENTES E DOS VALORES DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, ASSEGURANDO PLENA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO, PORTANTO, NÃO HAVERÁ ACRÉSCIMOS OU DECRÉSCIMOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA CONTRATADA. DATA DO ADITIVO: 15/10/2025. ASSINANTES: MAKOTO EDISON SEKITA – PREFEITO MUNICIPAL. CESAR JOSÉ BARBOSA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. JOSÉ WILSON RIBEIRO – REPRESENTANTE DA CONTRATADA.

Publicado em: 27/10/2025