EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 172/2019

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2019. ORIGEM: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO. CONTRATADA: MR CIVIL E METALICA EIRELI. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 49 (QUARENTA E NOVE) DIAS. DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 05/12/2019. PRAZO DE EXECUÇÃO: 23/12/2019 A 09/02/2020. ASSINANTES: SEIJI EDUARDO SEKITA – PREFEITO MUNICIPAL. MARILENE TEODORO DA SILVA E SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ANDRE TANI – ENGENHEIRO MUNICIPAL. MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO - REPRESENTANTE DA CONTRATADA.

Publicado em: 09/12/2019